

2024年度南县农业面源污染治理资金  
绩效评价报告

湘财苑绩评字（2025）1-024号

项目名称：2024年南县农业面源污染治理资金绩效评价

主管部门：南县农业农村局

组织单位：南县财政局

评价机构：湖南新财苑会计师事务所有限公司

2024年度南县农业面源污染治理资金  
绩效评价报告

湘财苑绩评字（2025）1-024号

项目名称：2024年南县农业面源污染治理资金绩效评价  
主管部门：南县农业农村局  
组织单位：南县财政局  
评价机构：湖南新财苑会计师事务所有限公司

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://xccc.mof.gov.cn>）”进行验证。  
报告编号：湘25SHPZ00



# 目 录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 一、项目基本情况 .....              | 1 |
| (一) 项目单位基本情况 .....          | 1 |
| (二) 项目背景概况 .....            | 2 |
| (三) 项目内容情况 .....            | 3 |
| (四) 绩效目标完成情况 .....          | 3 |
| 二、项目专项资金收支情况 .....          | 3 |
| (一) 专项资金收入情况 .....          | 3 |
| (二) 专项资金支出情况 .....          | 4 |
| 三、项目组织实施情况 .....            | 4 |
| 四、绩效评价结论及指标分析 .....         | 5 |
| (一) 评价依据及方法 .....           | 5 |
| (二) 评价结论及指标分析 .....         | 6 |
| 五、专项资金主要绩效 .....            | 7 |
| (一) 建立健全全链条闭环回收体系 .....     | 7 |
| (二) 探索形成易复制、可推广的回收模式 .....  | 7 |
| (三) 加大宣传力度，提升群众生态意识 .....   | 7 |
| (四) 有效降低农业面源污染危害 .....      | 8 |
| (五) 提升群众满意度，保障项目可持续性 .....  | 8 |
| 六、存在的主要问题及原因分析 .....        | 8 |
| (一) 资金使用不合规 .....           | 8 |
| (二) 项目绩效管理欠规范 .....         | 9 |
| 七、有关建议 .....                | 9 |
| (一) 规范资金支出管理 .....          | 9 |
| (二) 加强项目绩效管理，提升绩效管理水平 ..... | 9 |

# 湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN XINCAIYUAN PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD.

地址：长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

---

## 2024年南县农业面源污染治理资金 绩效评价报告

湘财苑绩评字（2025）1-024号

为深入贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的有关要求，强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）及南县财政局《关于开展2024年度财政支出重点绩效评价工作的通知》（南财函〔2025〕37号）等文件要求，南县财政局委托湖南新财苑会计师事务所有限公司于2025年4月-6月期间，对南县农业农村局 2024 年南县农业面源污染治理资金项目开展了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目单位基本情况

南县农业农村局（以下简称“该局”）是县政府工作部门，为

正科级，加挂南县农业综合行政执法局牌子。内设办公室、财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农田建设股等 15 个股室，下设县农村综合检验检测中心等10个二级单位。主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、长期规划和重大政策；推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理等，以及完成县委、县政府交办的其他任务。

南县创建国家农业面源污染治理示范县工作领导小组为临时议事机构，书记、县长任双组长，副书记、副县长等任副组长，行局局长、镇党委书记等为成员。领导小组下设办公室，由游涛兼任办公室主任，腾飞、石春红兼任办公室副主任，地点设在南县农业农村局，主要职责是统筹和协调农业面源污染治理示范创建工作。

## （二）项目背景概况

为了认真践行习近平生态文明思想，全面贯彻党中央、国务院决策部署，坚定贯彻新发展理念，根据南县农业生态环境的现状，切实做好农业面源污染治理工作，南县人民政府按照“生态性、整体性、多样性、防护性”原则，探究全县农业面源污染治理的有效途径。以削减土壤和水环境农业面源污染负荷、促进土壤质量和水质改善为核心，遵循“源头减量、循环利用、中端拦截、末端治理”技术路线，统筹兼顾养殖业、种植业的发展规模、资源利用及环境的承载力，利用技术措施和行政手段，使秸秆处理、粪污处理、水质净化、资源回收利用及减肥减药的措施不断完善，构建“种养结合、绿色循环、生态平衡”的农业系统，实现美丽乡村及乡村振兴战略，创建国家

农业面源污染治理示范县。

### （三）项目内容情况

坚持政府引导、市场主导、属地管理、使用者负责的原则，按照“减量化、资源化、无害化”要求，以提高农业投入品废弃物回收处理（利用）率为目标，构建“农户和新型农业经营主体捡拾离田、村级收集、乡镇（企业等主体）回收、统一处置监管”的农业投入品废弃物回收利用体系。2024年南县农业面源污染治理资金项目用于农业投入品废弃物回收利用，主要用于文家铺县级回收中心提质改造、创建示范县宣传、回收补贴与处置、场地租赁和工作经费等。

### （四）绩效目标完成情况

截至现场评价日2025年6月5日，2024年南县农业面源污染治理资金项目完成了文家铺县级回收中心1152平方米屋面维修、回收农业投入品废弃物244.9吨（其中：农药包装废弃物34.9吨、农膜等210吨）并及时进行无害化处置、发放面源污染治理宣传册1700册，加大了对农业面源治理示范县的宣传力度，目标完成率 100%。项目实施后，地膜残留量实现负增长，农膜、农药包装等农业投入品废弃物回收率达到 90% 以上，农田白色污染得到有效防控，全县农业生态环境得到了很大的改善。

## 二、项目专项资金收支情况

### （一）专项资金收入情况

2024年度南县农业面源污染治理资金项目预算资金总额50万元，实际拨款资金50万元，资金到位率100%。

## （二）专项资金支出情况

截至现场评价日2025年6月5日，2024年度南县农业面源污染治理资金项目支付金额50万元，资金使用率 100.00%。具体使用明细如下：

| 预算金额<br>(万元) | 支出内容             | 支出金额(万<br>元) | 占支出比<br>例 | 结余金额<br>(万元) |
|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| 50           | 场地租赁             | 12.8         | 25.60%    | 0            |
|              | 农业面源治理示范县宣传视频制作费 | 6            | 12.00%    |              |
|              | 归集点屋面维修          | 5.5          | 11.00%    |              |
|              | 归集点管理人员报酬        | 1.63         | 3.26%     |              |
|              | 宣传印刷费            | 6.15         | 12.30%    |              |
|              | 下乡租车费            | 1.16         | 2.32%     |              |
|              | 除草剂              | 0.16         | 0.32%     |              |
|              | 电费               | 0.05         | 0.10%     |              |
|              | 南县农业农村局社保金       | 16.55        | 33.10%    |              |
| 50           | 合计               | 50           | 100.00%   | 0            |

## （三）项目资金管理情况

南县农业农村局未提供专项资金管理办法，实行财政国库集中支付管理，严格执行资金拨付审批程序。专项资金下达到县农业农村局账户后，根据项目实施进度及相关项目实施材料，支付给实施单位。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）制度建设情况

南县农业农村局未制定专项资金管理办法，未对项目资金的使用、项目申报及确定、招投标管理、项目建设管理等环节和事项进行明确规定。2024年，南县农业农村局依据县政府制定的《2024 年南县创建国家农业面源污染治理示范县实施方案》开展农业面源污染治理工作，严格按方案执行，加强了项目管理。

#### （二）项目实施情况

2024年，南县成立了以书记和县长为双组长的领导小组，以及由县级领导挂帅的工作专班，并从县农业农村局、生环分局、蓄水中心共抽调6名专职人员集中办公，具体负责全县农业面源污染治理整县推进工作，具体实施情况如下：

1. **加大宣传和执法力度。**按照“谁使用、谁回收”原则，明确农业投入品使用者的回收主体责任，落实其及时归集、集中堆放义务，确保农业投入品废弃物不随意弃置、掩埋或者焚烧。

2. **建立回收体系。**设立回收网点，由乡镇负责组织本区域内农业投入品回收工作，并落实专人负责。以引进或依托现有废旧回收公司的方式，在每个村设立一个回收点。

3. **采取分类回收利用与分类处理相结合的方式。**对于具有利用价值的废弃物，由使用者归集、市场主体回收后进行加工再利用；对无利用价值的废弃物，由使用者从田间回收后纳入农村生活垃圾处理体系；对于有毒有害废弃物，则由专业公司进行无害处置。

4. **管理监督情况。**为确保2024年农业面源污染治理工作的质量和进度，领导工作专班组织多次专题调度会和2次督察检查，全力推进治理工作，并及时整改发现的问题。

#### **四、绩效评价结论及指标分析**

##### **（一）评价依据及方法**

1. **评价依据：**绩效评价工作组以《南县创建国家农业面源污染治理示范县实施方案》及相关项目资料为依据，采用定量分析与定性评估相结合的方式，从项目预算执行情况、工程质量、使用效益及群众满意度等多个维度进行综合评价。

2. **评价方法：**一是查阅南县农业农村局提供的项目实施资料，掌

握项目安排与完成情况；二是实地调研，核查项目专项资金使用效果及取得的成效；三是深入乡镇走访调研并发放满意度调查问卷；四是对专项资金使用全过程进行全面、系统的综合分析，最终形成客观、准确的绩效评价报告。

## （二）评价结论及指标分析

经评价工作组依据设定的绩效评价指标，从项目决策、过程、产出和效果四个维度进行综合分析评价，南县农业农村局2024年度农业面源污染治理项目资金综合绩效评分为93分，评价等级为“优”，具体绩效指标得分情况如下：

### 1. 项目决策情况

项目决策指标满分15分，扣4分，最终评价得分11分。扣分明细如下：

一是绩效指标明确性方面扣2分：未编制总体绩效目标和年度绩效目标，扣1分；未设置项目申报预期产出效益和效果，扣1分。

二是绩效目标申报表编制及细化方面扣2分：未编制绩效目标申报表，扣1分；已设定的指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，目标未细化量化，扣1分。

### 2. 项目过程情况

项目过程指标满分25分，扣3分，评价得分22分。扣分明细如下：

一是资金使用合规方面扣2分：存在资金使用不规范问题，如南县农业农村局将16.55万元用于社保金支出，扣2分。

二是制度执行有效方面扣1分：主管部门虽按财政部门要求组织开展了该专项资金绩效评价，但未提交绩效自评表，扣1分。

### 3. 项目产出情况

项目产出指标满分30分，经审核未发现扣分项，最终评价得分30分。

### 4. 项目效益情况

项目效益指标满分30分，经审核未发现扣分项，评价得分30分。

## 五、专项资金主要绩效

总体来看，2024年度南县农业面源污染治理项目资金成效显著，主要体现在以下几个方面：

### （一）建立健全全链条闭环回收体系

一是以农资经销店和村保洁员为主体，构建“使用者离田检验、农资经销门店归集、县乡定点收集、分类处理”的四级回收体系；二是合理布局回收网点，在各农资门店和行政村分别设立回收点，每个乡镇设置2-3个集中收集点；三是明确废弃物处置方式，归集点将回收的废弃物分类后，将无利用价值的压缩打包，运往沅江市草尾垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，有利用价值的则进行资源化利用。

### （二）探索形成易复制、可推广的回收模式

严格遵循“谁使用、谁回收”原则，明确农业投入品使用者的回收主体责任，要求使用者及时归集、集中堆放废弃物，杜绝随意弃置、掩埋或焚烧行为。各乡镇结合本地实际，积极探索农业投入品废弃物回收管理办法，依据废弃物的功能、材质和再利用价值，采取分类回收利用与分类处理的方式，并推行有偿回收机制。通过积分折价兑换农业生产资料或生活用品，有效提高了农民参与回收的积极性，每周、每月、每季度送往县归集点的农业废弃物数量显著增长。

### （三）加大宣传力度，提升群众生态意识

2024 年，南县通过发放 1700 本宣传册、制作广告牌以及农业面源治理示范县宣传视频等多种形式，大力开展宣传工作。将农业面源污染治理方法有效传递给群众，营造了浓厚的社会氛围，显著提升了群众的生态保护意识。

#### **（四）有效降低农业面源污染危害**

通过项目的实施，《南县创建国家农业面源污染治理示范县实施方案》得以全面落实。2024 年度，全县共回收农业投入品废弃物 244.9 吨，其中农药包装废弃物 34.9 吨、农膜等 210 吨，并及时进行无害化处置。数据显示，地膜残留量实现负增长，农膜、农药包装等农业投入品废弃物回收率达 90% 以上。这一系列成果使农田白色污染得到有效防控，全县农业生态环境大幅改善，切实降低了农业面源污染对农业生产和生活的危害。

#### **（五）提升群众满意度，保障项目可持续性**

项目组通过现场发放15份调查问卷，结果显示群众满意度达100%。项目实施过程中，构建起“农户和新型农业经营主体捡拾离田、村级收集、乡镇（企业等主体）回收、统一处置监管”的农业投入品废弃物回收利用体系。该体系有效防控了农田白色污染，改善了农业生态环境，降低了面源污染危害，充分体现了项目持续推进的现实必要性和可行性。

### **六、存在的主要问题及原因分析**

#### **（一）资金使用不合规**

2024年在面源污染专项资金使用过程中，存在违规支付南县农业农村局社保金16.55万元的情况。

原因分析：内部财务监督机制不完善，财务监督力度不足，缺乏

严格的资金支出审批和复核流程，使得违规支付社保金等不合规现象未能及时发现和制止。

## （二）项目绩效目标管理欠规范

一是绩效目标的设置是提升财政资金使用效率、规范资金使用的有效手段，能够体现预算资金使用的效率和公平性。但县农业农村局未提供绩效目标申报表，导致资金使用与绩效未能有效挂钩；二是未提供绩效评价自评表，影响了对项目绩效的全面评估和管理。

原因分析：县农业农村局对项目绩效管理工作重视程度不足，未充分认识到绩效目标申报表、绩效评价自评表在资金使用监管和绩效成果评估中的重要作用，资金使用与绩效目标未能有效挂钩，影响了项目绩效的全面评估与管理。

## 七、有关建议

### （一）规范资金支出管理

加强专项资金支出审核管理，严格按照管理办法规定的使用范围列支，确保专款专用，杜绝挤占、截留、挪用项目资金；严格依据预算指标使用资金，不得随意调剂。

### （二）加强项目绩效管理，提升绩效管理水平

深入贯彻落实相关绩效管理法律法规，强化全局绩效目标管理意识。在年初编制绩效目标时，应综合考虑经济效益、社会效益、可持续性影响等多方面因素，严格按照绩效管理要求，规范开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控工作。确保绩效指标设置完整、清晰、可衡量，针对发现的问题及时整改，切实提升财政资金使用效益。

附件：2024年南县农业面源污染治理资金绩效评价指标评分表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南 长沙

2025年6月19日

2024年南县农业面源污染治理资金绩效评价指标评分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标         | 指标解释                                                             | 评价标准                                                                                                    | 分值 | 评价情况                                                      | 得分 |
|-------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(4分) | 设立依据充分性 (2分) | 专项资金设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核专项资金设立的依据情况。               | ①是否符合法律法规、相关政策、发展规划要求 (1分); ②是否与部门职责范围相符 (0.5分); ③是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复 (0.5分)。                    | 2  | 根据提供的资料, 设立依据充分。                                          | 2  |
|             |              | 设立程序规范性 (2分) | 专项资金设立程序是否规范, 申报是否符合要求, 用以反映和考核设立程序的规范情况。                        | ①专项资金是否按规定程序申请设立 (0.5分); ②项目单位申报材料是否真实、完整和规范 (1分); ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 (0.5分)。         | 2  | 根据提供的资料, 设立程序规范。                                          | 2  |
|             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性 (3分) | 项目设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。              | ①是否及时编制绩效目标 (1分); ②绩效目标是否符合部门发展规划和年度工作计划 (1分); ③项目申报预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (1分)。                          | 3  | 未编制总体绩效目标和年度绩效目标, 扣1分; 未设置项目申报预期产出效益和效果扣1分。               | 1  |
|             |              | 绩效指标明确性 (3分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。                   | ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 目标明确, 细化量化良好 (1分); ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应 (1分)。           | 3  | 未编制绩效目标申报表, 指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 扣1分; 目标不明确, 未细化量化, 扣1分。 | 1  |
|             | 资金投入<br>(5分) | 预算编制科学性 (2分) | 预算编制依据充分、有明确标准, 符合预算要求, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的规范性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证 (0.5分); ②预算额度测算依据是否充分 (0.5分); ③预算内容与支出内容是否匹配 (0.5分); ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (0.5分)。  | 2  | 根据提供的资料, 进行了预算编制。                                         | 2  |
|             |              | 资金分配合理性 (3分) | 资金分配依据充分, 运用绩效评价结果, 分配额度合理, 用以反映和考核项目资金分配的合规性、合理性。               | ①预算资金分配依据是否充分 (0.5分); ②是否运用绩效评价结果 (0.5分); ③分配额度是否合理, 与项目实际相适应 (1分); ④是否存在与该专项资金无关的分配事项 (1分), 发现一处扣0.5分。 | 3  | 资金支出各个方面均有计划数。                                            | 3  |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 指标解释                                          | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值 | 评价情况                                   | 得分 |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(15分) | 资金到位率 (3分)   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。     | 资金到位率= (实际落实到位的资金/预算安排资金) ×100%。<br>得分=资金到位率×3，否则抽查发现项目专项资金至评价日没有到位比例5%以下，扣0.3分；5%~10%扣0.3-0.7分；10%~20%扣0.7-1.2分；超过20%扣2分。                                                                                                                               | 3  | 财政实际到位资金数与预算资金数一致，均为50万元。              | 3  |
|             |               | 预算执行率 (3分)   | 预算资金按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。                   | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。<br>实际支出资金= 本年度或预算支出期内项目实际拨付的资金。得分=预算执行率×3，否则抽查发现项目专项资金至评价日没有到位比例5%以下，扣0.3分；5%~10%扣0.3-0.7分；10%~20%扣0.7-1.2分；超过20%扣2分。                                                                                                      | 3  | 财政实际到位资金数与预算资金数一致，均为50万元。              | 3  |
|             |               | 资金使用合规性 (9分) | 预算资金使用符合相关的财务管理规定，用以反映和考核预算资金使用使用的合法性、合规性情况。  | ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目单位建立了财务管理制度，资金专账核算且规范，得1.5分，否则视情况扣分；②资金的拨付是否符合完整的审批程序和手续，项目单位资金审批程序是否合规，原始凭证是否充分，得2分，否则视情况扣分；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途，资金使用符合预算批复用途，得2分，否则抽查发现一处扣1分，扣完为止；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分，否则抽查发现一处扣4分，扣完为止。 | 9  | 资金使用不规范（例：南县农业农村局社保金支出16.55万元不合规），扣2分。 | 7  |
|             |               | 组织机构 (1分)    | 用以反映和考核单位是否机构健全、分工明确。                         | 单位是否机构健全、分工明确 (1分)。                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 设立了相同的机构管理                             | 1  |
|             |               | 管理制度健全性 (3分) | 主管部门财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务、财务管理制度 (2分)，制定了或具有的得2分，否则视情况扣分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，且在有效期内 (1分)，不符合的视情况扣分。                                                                                                                                                                | 3  | 制定了完整、合规的财务管理制度                        | 3  |

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标              | 指标解释                                | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值 | 评价情况                                      | 得分 |
|----------|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
|          | 组织实施 (10分) | 制度执行有效性 (6分)      | 项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。 | ①项目单位申报材料、验收材料等资料是否齐全并及时归档,资料齐全并及时归档,得1分,否则抽查发现项目不符合比例5% (含5%) 以下,扣0.1分; 5%~10% (含10%) 扣0.1~0.3分; 10%~20% (含20%) 扣0.3~0.4分; 超过20%扣0.5分; ②主管部门对项目管理系统是否实行专人管理, 主管部门对项目管理系统实行专人管理, 得0.5分, 否则0分; ③专项资金项目申报、评审、公示、验收各环节是否符合相关规定, 项目申报、评审、公示、验收各环节符合相关规定, 得3分 (不包括项目申报), 否则抽查发现项目不符合比例5% (含5%) 以下, 扣0.1分; 5%~10% (含10%) 扣0.1~0.3分; 10%~20% (含20%) 扣0.3~0.4分; 超过20%扣0.5分; ④主管部门是否按财政部门要求组织开展绩效评价, 主管部门按财政部门要求组织开展了该专项资金绩效评价, 且效果较好, 得1.5分, 否则视情况扣分。 | 6  | 主管部门按财政部门要求组织开展该专项资金绩效评价, 无绩效自评表, 扣1分。    | 5  |
| 产出 (38分) | 数量指标 (16分) | 农业面源整治知识宣传次数 (4分) | 农业面源整治知识宣传次数。                       | ①完成达到100%的, 计4分; ②达到90% (含) ~100%的, 计3分; ③达到80% (含) ~90%的, 计2分; ④80%以下的, 不计分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 100%完成任务。                                 | 4  |
|          |            | 农业投入品废弃物回收数量 (4分) | 农业投入品废弃物回收数量。                       | ①完成达到100%的, 计4分; ②达到90% (含) ~100%的, 计3分; ③达到80% (含) ~90%的, 计2分; ④80%以下的, 不计分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 回收244.9吨, 100%完成任务。                       | 4  |
|          |            | 农业面源整治乡镇数量 (4分)   | 农业面源整治乡镇数量。                         | ①完成达到100%的, 计4分; ②达到90% (含) ~100%的, 计3分; ③达到80% (含) ~90%的, 计2分; ④80%以下的, 不计分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 覆盖12个乡镇, 100%完成任务。                        | 4  |
|          |            | 发放宣传资料册数 (4分)     | 发放宣传资料册数。                           | ①是否经常性地向组织各种活动进行宣传 (2分); ②活动内容是否多方面 (2分)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 100%完成任务。                                 | 4  |
|          | 质量指标 (16分) | 农业投入品废弃物回收率 (4分)  | 反映农业投入品废弃物回收程序。                     | ①完成达到100%的, 计4分; ②达到90% (含) ~100%的, 计3分; ③达到80% (含) ~90%的, 计2分; ④80%以下的, 不计分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 农业投入品废弃物回收率90%, 与实施方案上的目标85%相比, 100%完成任务。 | 4  |
|          |            | 废弃物无害化处理率 (4分)    | 反应废弃物无害化处理程序。                       | ①完成达到100%的, 计4分; ②达到90% (含) ~100%的, 计3分; ③达到80% (含) ~90%的, 计2分; ④80%以下的, 不计分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 100%无害化处理。                                | 4  |

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标                              | 指标解释                     | 评价标准                                                                | 分值 | 评价情况                           | 得分 |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|
|         |            | 农业面源污染治理覆盖率（4分）                   | 反映农业面源污染治理覆盖率。           | ①覆盖率达到100%的，计4分；②达到90%（含）～100%的，计3分；③达到80%（含）～90%的，计2分；④80%以下的，不计分。 | 4  | 覆盖12个乡镇，100%完成任务。              | 4  |
|         |            | 农业面源整治知识普及率（4分）                   | 反映农业面源整治知识普及率。           | ①普及率达到100%的，计4分；②达到90%（含）～100%的，计3分；③达到80%（含）～90%的，计2分；④80%以下的，不计分。 | 4  | 覆盖12个乡镇宣传，100%完成任务。            | 4  |
|         | 时效指标（3分）   | 项目完成及时性（3分）                       | 反映资金及时到位情况。              | ①是否及时到位（1分）；②是否足额、准确支付（1分）；③项目是否按时完成（1分）。                           | 3  | 在规定的时间内完成任务。                   | 3  |
|         | 成本指标（3分）   | 项目资金执行率（3分）                       | 项目支出占比。                  | 项目支出占总支出的比重≥75%得满分，每下降1个百分点扣0.5分。                                   | 3  | 2024年全年总支出中项目支出占比为76.71%。      | 3  |
| 效益（22分） | 社会效益指标（6分） | 政策知晓率（3分）                         | 受益对象对政策的知晓情况。            | ①面源污染治理政策知晓率>90%得满分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完本项目分值为止（3分）。                    | 3  | 受益对象知晓政策。                      | 3  |
|         |            | 实现美丽乡村及乡村振兴战略，创建国家农业面源污染治理示范县（3分） | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响。 | ①完成达到100%的，计3分；②达到90%（含）～100%的，计2分；③达到80%（含）～90%的，计1分；④80%以下的，不计分。  | 3  | 实现美丽乡村及乡村振兴战略，创建国家农业面源污染治理示范县。 | 3  |
|         |            | 有效降低了对农业生产 and 农业生活的面源污染危害（3分）    | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响。 | ①完成达到100%的，计3分；②达到90%（含）～100%的，计2分；③达到80%（含）～90%的，计1分；④80%以下的，不计分。  | 3  | 有效降低了对农业生产和农业生活的面源污染危害。        | 3  |
|         |            | 农业生态环境持续改善，生态环境保护意识显著提高（3分）       | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响。 | ①完成达到100%的，计3分；②达到90%（含）～100%的，计2分；③达到80%（含）～90%的，计1分；④80%以下的，不计分。  | 3  | 农业生态环境持续改善，生态环境保护意识显著提高。       | 3  |
|         | 可持续影响指标    | 政策宣传工作（2分）                        | 政策宣传工作的开展。               | ①定期开展面源污染治理活动宣传（1分）；②宣传形式多样且有效（1分）。                                 | 2  | 在不同的时间节点举办了不同内容的宣传活动。          | 2  |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标             | 指标解释                  | 评价标准                                                               | 分值  | 评价情况                  | 得分 |
|------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----|
|      | 指标（5分）    | 农田白色污染得到有效防控（3分） | 农田白色污染得到有效防控，项目可持续进行。 | ①完成达到100%的，计3分；②达到90%（含）～100%的，计2分；③达到80%（含）～90%的，计1分；④80%以下的，不计分。 | 3   | 农田白色污染得到有效防控，完成率100%。 | 3  |
|      | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标（5分）    | 群众服务满意度。              | 满意度达到≥95%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完本项目分值为止（5分）。                          | 5   |                       | 5  |
|      | 合计（分）     |                  |                       |                                                                    | 100 |                       | 93 |