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洞庭湖小龙虾产业集群

高标准小龙虾育繁推一体化基地子项目实施方案

一、基本情况

1、项目单位基本情况

（1）项目单位生产、经营情况

湖南助农农业科技发展有限公司成立于 2017 年 3 月，注册资金

588 万元，企业主营小龙虾养殖技术研发、相关技术培训、农产品经

营，小龙虾技术经营代理、代管、合作，电商平台打造等业务，2019

年被评为市级龙头企业。2020 年评为省级龙头企业。

湖南助农农业科技发展有限公司从 2019 年开始池塘与稻田养虾

育种，目前已建成良种繁育基地，在人工繁育方面开展“原种引进，

纯种驯化繁育”、“反季节适应型繁育”、“稻田人工诱导繁育”、

“池塘人工诱导繁育”等多种模式。2022 年，良种场基地亩平均产

虾苗 138 斤，年均总产量小龙虾虾苗 15万斤。公司建设了小龙虾培

训基地，通过将小龙虾养殖的成功经验进行推广和交流，在企业、市

场和农户间搭建价格信息共享及交易平台，建立养殖基地与农户、与

加工企业、与冷链物流平台的利益联结新机制，提供多方位平台综合

服务。围绕小龙虾产业趋势，通过模块化运营，促进了南县小龙虾产

业的转型升级和高效发展。

（2）技术力量

公司已聘请湖北省水科所教授级高级工程师舒新亚研究员、湖北

授渔联盟养殖专家毛泽俊会长及农业大学等多位专家教授为基地技

术指导顾问，针对目前小龙虾养殖行业所面临的痛点，进行阶段性的

研究，引入先进的农业种养技术，不断创新，采用科学合理化的农业
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种养模式提高小龙虾的品质和产量，对成虾和虾苗所生长的不同环境

指标进行精细化养殖，优化循环的生态种养新模式，提高龙虾养殖产

量，为企业增收创效。同时成立了小龙虾技术服务站，与湖南农业大

学、华中科技大学等高校机构签订了“产学研”长期合作协议，共建

助农农业科技产业发展的技术支撑体系。同时为小龙虾优质绿色生产

提供技术咨询服务，在开展产学研深度合作的同时，培养更多掌握小

龙虾养殖及种苗优质生产技术的专业人才。

（3）财务状况

公司在逐步发展的过程中治理取得了显著的经营绩效，业务收

入、利润总额、销售额等绩效指标每年都呈现递增的趋势。所有财务

数据都经过会计师事务所审计，客观反映公司的财务状况，经营成果

和现金流量。从 2021 年至 2022 年公司经营过程中没有发生任何债务

及经济纠纷，信用状况良好，公司近三年资产及经营财务数据可参照

下表：

2021-2023 年资产状况明细表

年份
资产总额

（万元）

固定资产

（万元）

资产负债率

（%）

业务收入

（万元）

利润总额

（万元）

2021 5325.13 4545.29 24.78 11056.47 263.13

2022 5386.61 4278.85 24.85 12153.65 286.64

2023 5655.94 5328.81 19.18 12761.33 315.31

2、项目所涉产业基本情况

南县是洞庭湖区久负盛名的“鱼米之乡”，是闻名遐迩的特色养

殖大县及水产之乡，是全国现代农业示范市，曾获得“全国水产健康

养殖示范县”等称号，也是全国特色水产养殖加工重点县，以南茅运
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河百里特色水产养殖走廊最具品牌力，以“稻虾轮作”养殖模式最具

影响力。2022 年，全县发展稻虾种养面积 60万亩，年产小龙虾 11

万吨，稻虾米 28.1 万吨，综合产值达 100 亿元；全县贫困户发展稻

虾综合种养近 2 万亩，有效带动 15000 名贫困人口脱贫，基本达到了

一亩稻虾助推一人脱贫的效果。

随着稻虾生态综合种养产业发展壮大，小龙虾的养殖模式及养殖

环节需要不断进行技术创新和改进，小龙虾育繁推一体化体系的健全

完善，需要不断培育选种，引导农户改良技术，提高小龙虾养殖收益，

促进小龙虾产业的持续发展。

3、项目建设的基本条件

（1）环境条件

公司已流转建设 1500 亩稻虾共生种养基地，采用生态种养技术

进行小龙虾种苗和成虾的繁育养殖。积累了丰富的水产苗种培育经

验。现阶段小龙虾良种场基础设施及配套设备已在规划和投资建设

中。其良种繁育场，位于南洲镇创新区荷花渔场，具备优良的养殖环

境，地理位置优越，具备充足的水源条件，水质及土质良好。根据小

龙虾生产所需养殖环境，结合地理实际情况，按照虾的质量技术要求

的各项指标进行水源、投苗、繁殖及捕捞等各个环节的操作和执行。

池塘养殖水体清新无污染，水源充足，水质优良，透明度在 30cm 至

40cm，pH 值 7.0 至 8.5。池塘养殖水底土质为粘土，深水区水位 1.2m

至 1.5m。

（2）技术条件

拥有湖南首个龙虾种良育养分离技术。由自繁自养为育养分离，

“育养分离”的稻虾共作模式，区别于传统的自繁自养模式，该模式

的特点是“育养分区，一塘两用”，育苗与养成虾分离，育苗的区域，
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专业育苗，养成虾的区域，只养成虾，这样有助于苗种的成活率和成

虾的生长率。形成功能分离、生产衔接，模式优化，循环养殖，持续

发展的新局面。达到经济效益、社会效益、环境效益、生态效益的协

调统一。

（3）管理条件

实施了质量管理体系认证。公司申请了 ISO9001 质量体系认证，

通过制度编制、人员管理、工作流程及过程控制等各个环节改进规范

工作，针对基地农事管理、产品养殖、仓储管理等流程进行统一的完

善及制定工作标准，对小龙虾苗种的培育、养殖、维护、捕捞、检验

等环节严格把关，保障了虾水产品的质量安全。

二、建设思路目标

1、思路原则

以开展小龙虾良种选育和良种规模化繁育、新品种的引进开发和

推广应用为核心，集聚亲本选育、种苗繁育、温控保种，科学合理繁

养、现代化管理、智能化生产等功能，使得小龙虾苗种生产领先化，

品质质量安全化，产品流通规范化。

项目围绕稻虾连作育养分离、稻虾连作生态环境构建等稻虾连作

高产稳产关键技术研发与集成示范，带动农民增收，实现一水两用、

一田多收的目标。

2、任务目标

该项目具有小龙虾良种繁育、生态种养示范与技术培训推广的功

能，项目建成后，选育培育 1-2 个龙虾优质品系，年产 45 吨优质虾

苗，满足周边 3000 户农户的养殖需求。
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三、主要建设内容

1、建设期限

2024 年 1月至 2025 年 1月，建设期限一个年度

2、建设地点

湖南省益阳市南县南洲镇创新区荷花渔场

湖南省益阳市南县麻河口镇东胜村

3、建设主体

湖南助农农业科技发展有限公司

4、建设内容

项目规划小龙虾繁育及技术推广建设用地面积 350 亩，其中南县

南洲镇创新区荷花渔场建设用地 150 亩，南县麻河口镇东胜村建设用

地 200 亩，其项目各功能区域建设内容如下：

（1）工厂化育苗车间

建设 500 平方米小龙虾工厂化育苗车间，购置配备孵化设施设备

80套。配套基地溯源设备设施 35套，购置增氧设备 4套，大型水花

苗器皿 30个，小型水花苗器皿 2000 个，采用 24 小时不间断水循环

系统保障水花苗的水质健康。针对小龙虾水花苗的良种选育及新品种

的引进开发，集聚亲本选育、种苗繁育、温控保种，实现科学合理繁

养、现代化管理、智能化生产。

（2）钢架大棚繁育池

新建 72 m×50m 钢架大棚 10 座，占地面积约 50亩，钢架大棚采

用方钢作为大棚的支撑骨架，采用热浸镀锌作为大棚的拱形管，方钢

架高 1.5 m，拱形管跨度 10m 同养殖水槽。塑料膜厚度 0.18mm，透明

度≥85%。每座大棚内各挖 6 条养殖水槽，水槽上宽 10m，深度 1.5m，
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沟底宽 2.5m，水沟坡比 1：2.5。养殖水槽单项末端留有 2m宽缺口，

使得 6 条水槽内的水体成连续 S型弯曲走向。每座大棚铺设微孔增氧

管 3组计 6条，每组设置 1.5kW/220V 高压漩涡风机 1 台，从风机向

两侧大棚铺设增氧管，增氧管采用 60cm 直径 60mm 的 PVC 管，每隔

4m 接四通管，四通管通过转接头向两侧接出送气管，送气管材质为

丁酯合成透明软管，内径 10mm，外径 11.6mm。送气管末端接盘式水

产用微孔增氧管，增氧管外径 25mm 内径 10mm。

（3）露天繁育土池

新建露天繁育土池 200 亩，池塘深 2.2 米，保持水深 1.8-2.0 米，

主池埂顶宽 3 米，坡度 1:2.5，便于小龙虾栖息于觅食。池塘一端进

水，另一端出水，高灌低排，水闸双套管结构排水，池中开挖小沟渠，

方便在手机虾苗时操作。在池内放入供虾攀援栖息的隐蔽物，如竹筒、

PVC 管等，并移栽一些水草。池塘四周用网片建成防逃设施，高度 50

厘米。

（4）管理及科研用房

新建 500 平方米管理及科研用房一栋，二层，砖混结构，四周有

道路、绿化带及停车带。其中包含良种选育实验室、苗种繁育实验室、

养殖实验室、分析仪器室、办公室、会议室等。

4、技术路径

小龙虾亲本选育及良种繁育总体工艺流程如下：

亲本培育→选择亲虾→分辨雌雄分池培育→选择优质亲虾配对

抱卵→孵化管理→稚虾幼虾培育→成虾培育（稻田）→形成技术模式

进行推广（稻虾连作模式）。

（1）亲本培育

苗种选择：选择地理距离相距 500 公里以上不同水系的虾苗作为
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亲本培育，虾苗需整齐一致，无残肢，无病症。

苗种投放时间：3月初-4 月底，分批次投放。

苗种投放数量：苗种按照 30斤/亩进行投放，120 只/斤。

（2）选择亲虾

外观挑选：挑选 30克以上，体质健康，附肢齐全，色泽鲜艳，

体表无病无伤。

挑选时间：7月初-8 月底。

（3）分辨雌雄分池培育

亲虾雌雄分开，分别装框，每框数量 3-5 斤。

将已分框装好的亲虾放入洗尘池，洗尘池使用 3%的盐水，底部

安装增氧设备，清洗 6-8 小时。

将亲虾按雌雄比例 2：1进行配对入池，每平方米 30只。

（4）亲虾交配、产卵

智能控温在 20-24℃，大部分雌雄亲虾交配产卵，受精卵附在雌

亲虾附肢上，成为抱卵雌虾。产卵量 200-500 粒/尾（产卵量与亲虾

个体相关）。

孵化池保持 24小时循环水运行，同时底部 24小时爆氧。

（5）孵化管理

水质管理。孵化期间利用水循环净化系统，管好水质，控调水温；

保持良好的水质指标：溶氧量≥5mg/L；pH7.5-8.2；氨氮≤0.2ppm，

亚硝酸盐≤0.05ppm；水温保持 26-28℃，防治水霉病发生。

投饲。孵化期相间投喂新鲜水生植物，高蛋白质含量鱼、贝类肉

糜等动物饲料或虾蟹颗粒饲料，确保其营养需求。

抱卵雌虾所抱产空后，及时将雌虾转移出，进行强化培育。

（6）稚虾幼虾培育
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稚虾收集：孵化期间应每天观察孵化状况，发现孵化箱中出现较

多有稚虾时，应及时将稚虾收集起来，转入培育土池或水泥培育池至

体长 2.5-3cm 幼苗，供应养殖。

培育池准备：稚虾入池前，先将水泥培育池刷洗干净，用漂白粉

或高锰酸钾浸泡消毒，冲洗干净，注入 50-60cm 经预处理的新水待用；

土池清整后，用生石灰或漂白粉消毒。

分级培育：通过采用分级培育技术，培育池中放置幼虾附着器，

培育水温控制在 26-28℃，前期投喂鲜活饵料，中后期投喂幼虾饲料，

每天定时吸污、换水，经一段时间培育后再依次转入二级培育池、三

级培育池进行分级培育，成功解决龙虾受精卵孵化周期长、孵化率低、

仔虾相互残食，成活率低等一系列技术难题，实现龙虾的高密度规模

化育苗生产。

（7）成虾培育

采用稻虾连作方式，根据淡水小龙虾适合于稻田生长的特点，在

稻田既种植水稻又养殖小龙虾，以提高稻田生产效益的一种高效生产

模式。

5、设备方案

项目设备购置主要包括小龙虾苗种选育培育、环境水质及相关设

备设施，其主要购置设备种类包括繁育设备、检测设备、办公设备、

实验设备等。设备明细初步计划如下：

设施类型 序号 建设内容名称 计划配备数量

一、繁育设备

1 控温调风系统设备 12 台/套

2 进排水系统设备 15 套
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3 供气系统 1 套

4 增氧机 4 台

5 小型投饵机 10 台

二、检测检验设备

6 水质检测仪 1台

7 显微镜 1台

8 微量元素分析仪 1台

9 电脑 4台

10 电子秤 2台

11 分光光度计 1台

12 多功能水质测试仪 1台

13 便携式溶氧仪 1台

14 便携式酸度计 1台

三、其他设备

15 办公设备 10 台/批

16 培训设备 4 台/批

17 频振式杀虫灯 6 台

18 捕捞设备 10 套

6、进度安排

（1）第一阶段（2024 年 1月-2024 年 3 月），编制项目的总体

规划，成立项目实施小组，明确项目主体负责人及各成员的分工和任

务安排。开启项目建设用地土建工程施工建设。

（2）第二阶段（2024 年 4月-2024 年 5 月），完成小龙虾繁育

和培育基地的土建工程基础配套改造及水电路改造建设，做好设备设
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施建设的前期项目工程基础各项准备。

（3）第三阶段（2024 年 6月-2024 年 10 月），完成繁育池、水

花苗孵化车间、繁育大棚的各套设施设备的全部安装及繁育溯源体系

智能系统和监测设备的安装和调试使用。

（4）第四阶段（2024 年 11 月-2025 年 1月），项目完工验收，

由项目负责人组织对项目的各环节工作落实情况及效果的管理跟进，

实施评估和内部审验，对发现的不足和问题改进和完善。

四、投资估算与资金筹措

1、项目总投资规模：项目计划总投资 900 万元，资金来源公司

自筹 700 万元，申请中央财政资金支持 200 万元。

2、投资使用方案、资金筹措方案如下：

项目资金计划安排为工程费用、设备购置费用、技术研发开发费

用、培训服务推广四大建设内容。主要用于房屋建设工程费用 320 万

元，设备硬件费用 300 万元，技术研发开发费用 70万元，培训服务

技术推广费用 60万元，其他费用 100 万，铺底流动资金 50万元。

资金使用计划方案

项目

名称

建设内容 投资总额（万元）

中央资金 自筹资金
中央财政

资金

自筹

资金
合计

高标准小

龙虾育繁

推一体化

基地

建设钢架大棚繁

育池所需购置配

备繁育池相关设

备设施；小龙虾

检验检测相关设

备配备。

工程施工建设含场地及道

路硬化环境绿化等；建设

工厂化育苗车间、钢架大

棚繁育池、露天繁育土池、

管理及科研用房；配套购

置小龙虾繁育培育硬件设

备设施及系统软件。

200 700 900
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总投资筹措及使用计划明细

单位：万元

项目内容 合计 自筹资金 中央资金

1 总投资 900 700 200

1.1 工程建设投资 320 320 0 建安工程及费用

1.2 设备硬件投资 300 150 150

1.3 技术研发开发投资 70 40 30

1.4 服务技术推广 60 40 20

1.5 其他及铺底流动资金 150 150 0 含预备费

2 资金筹措 900 700 200

2.1 企业自筹资金 700 700 /

其中：流动资金 50 50 /

中央投资 200 / 200

五、效益分析

1、经济效益

按照规模发展需要建设高标准良种繁育基地，项目建成达产后，

预计可达到年产小龙虾苗种 3.1 亿尾，实现产值 500 万元；年产成虾

300 吨实现产值 800 万元，通过技术推广应用，可实现小龙虾养殖户

每亩虾田增收约 1100 元。

2、社会效益

本项目建成投产后，不仅可以直接或间接地带动当地大批人员就

业，增加其经济收入来源，而且通过基地建设、产业化经营，为项目

区水产养殖经济发展注入生机，直接带动周边农民开展特种水产养

殖，增加当地居民收入，提高居民生活水平。项目建设过程中，土建

及其他工程可直接解决部分民工短期就业；项目建成后，可吸纳 30

余人就业，带动 100 人间接就业，可缓解农村剩余劳动力的就业问题，

有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。
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3、生态效益

发展小龙虾水产健康养殖，充分利用当地资源，采用健康的养殖

模式和科学的养殖方法，实现绿色、优质、高产、高效，为人们提供

大量安全健康的水产品。项目的推广符合目前国家农业现代化发展的

整体趋势。可促进农业循环经济与无公害农产品生产的发展。通过先

进科学的生产养殖技术可降低龙虾的发病率、减少管理成本，生产出

更加味美优质的虾。

六、保障措施

1、组织保障

成立项目工作领导小组，任命组长一名负责项目整体战略布局、

应急措施应对，资源整合、资金保障等各项工作，任命技术负责人、

项目负责人、财务负责人各一名，作为工作领导小组成员负责各环节

工作。同时设立项目办公室，任命办公室主任一名，统筹跟进项目各

阶段全过程的执行与落实。

2、资金保障

加强资金管理。对项目资金管理实行专人、专户、专账，保证专

款专用，严格按照国家有关财务规定，定期向上级主管部门汇报资金

使用情况，主动接受审计部门审计检查，项目建成后，资产列入单位

固定资产账户，严格管理使用。

3、政策保障

依据小龙虾产业发展相关支持政策文件做好项目战略规划，按照

项目实施方案计划确定的时间进度安排，做好项目的组织实施工作。

为保障项目及时足额地配套，加强与相关部门的沟通联络机制，积极

配合主管部门对项目实施过程的监管，配合开展监督检查和指导工

作，协调督促资金的落实、拨付和工程建设进度，发现问题及时解决，
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对违规问题及时查处。

4、人才保障

强化科技支撑和人才保障，紧紧抓住国家实施创新驱动发展战略

的重大机遇，不断延伸小龙虾产业链，使之成为全市乃至全省的示范

窗口。公司现已配备人员合计 42人，其中大专及以上学历人员 32名，

包含技术型人才 5名，管理型人才 8名。坚持市场配置以人为本，在

现有人才的基础上加大人才培养力度，优化技术型人才结构，扩充壮

大人才队伍。
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2.建设主体营业执照及其他资质证件
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3.用地相关证明材料
项目用地土地租赁合同
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(水域滩涂养殖证）
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5.“信用中国”无不良记录证明材料
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8.其他佐证资料

繁育基地环境图片
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公司荣誉资质证明
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